
苏州市级财政支出项目绩效目标申报表
申报单位名称 000379000379 苏州市公安局
项目名称 城市盾牌
项目类型 信息化工程及维护类 项目属性 市立项目
是否政府采

购
是

是否政府购
买服务

否

项目负责人 胡雷地 联系人 王震
联系电话 15995772579
项目年度 2021

项目概况

项目包括：城市综合智能安防服务管理系统、动态人像比对引擎升级、视频大数据实战共享服务系统
升级、重点关注人群识别引擎、高点监控一体化联网应用系统、飞行盾牌管理应用平台、业务情报管
理系统及自动化模型建设、车辆大数据智能分析系统、离线视频结构化检索系统、“一脸一档”管理
系统（脸谱系统）、数据融合检索应用系统升级（深图系统2.0）、终端准入系统升级项目

项目设立依
据（相关批
文名称）

《国务院关于印发“十三五”平安中国建设规划的通知》（国发〔2017〕30号）《关于印发促进大数
据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中共中
央办公厅、国务院办公厅）《公安发展“十三五”规划（2016-2020年）》（公发〔2015〕5号）《“
十三五”公安信息化总体技术架构》（公科信〔2017〕108号）《公安科技创新“十三五”专项规划》
（公安部）《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》（公通字〔2017〕7号

项目设立的
必要性

随着社会治安防控及市域社会治理需求日益增长，公安机关科技信息化核心战斗力面临更多挑战，原
有城市盾牌一期项目在完成对全市图像资源整合的基础上，随着多类感知数据的接入，亟需依托新技
术对包含视频图像在内的全量感知数据开展规范有效的管理和应用，通过打造覆盖全警的实战应用平
台，实现感知数据赋能“打防管控督”全项公安业务；全量采集的人、车、码信息亟需建档应用，并
全面对接政务需求，赋能便民利民服务。

保证项目实
施的制度、

措施

根据《苏州市公安局科技信息化项目管理规定》，制定了每周项目会议、每月项目研讨会、验收会议
、人员培训会议、驻场开发企业相关人员保密会议等

本项目上年
度市级财政
资金使用情

况

预算安排资
金

（万元）

财政拨付资金（万元）

实际支出资
金

（万元）

资金到位率（%） 0

预算执行率
（%）

0

项目资金构
成（详细列
出各子项目
名称和金额

）

子项目名称 预算金额（万元）
专业研判工具 280.92
基础核心支撑 711.16
顶层应用系统 947.92

合计： 1940.00

项目资金来
源（万元）

资金来源 项目投资总额 上年度资金 本年度计划数
上级财政资金
市级财政资金 1,940.00 1,940.00
下级财政资金

其他
合计 1940.00 1940.00

项目实施计
划

2021.1-2021.3：调研、设计，2021.4-2021.6：软件开发，2021.7-2021.9：试运行，2021.10-
2021.12：调优交付

项目总目标
通过“城市盾牌”二期各子项目建设，完成全市警务机制改革的配套支撑，通过红橙黄绿四色预警指
令及对应机制建设，高效服务打击犯罪、动态巡防、反恐维稳等核心警务工作，实现信息化服务警务
实战工作全面提档升级。

年度绩效目
标

按时序推动12个子项目建设，实现“城市盾牌”实战平台全面升级、动态人像比对引擎升级换代、数
据采集渠道全面拓展、人车档案全面建立、融合应用全面推广，初步形成“城市盾牌”全数据防线赋
能实战的新模式。

类别
对应子项目

名称
指标名称 目标值 指标解释 目标值来源



分解目标

投入

工程管理规
范性

规范

考察项目在实施过程
中有无发生工程变更
，变更情况是否合理
；实际发生风险能否
有效控制能力；管理
部门是否定期检查项
目实际质量与预期质
量存在的差距；资产
产权是否明确，资产
转移有无相应记录。
风险事件是指直接导
致生命、财产等损害
的偶发事件，它可能
引起项目预算、质量
、里程碑进度发生重
大偏差、人身伤亡或
造成社会负面影响等

。

项目管理制度文件、项
目合同、协议、备忘录
、项目管理日志、项目
单位提供的其他相关文

件

可行性研究
充分性

充分
考察项目实施前期是
否经过充分的可行性

研究、论证。

可行性研究方案、专家
论证报告

业务运维体
系健全性

健全
考察信息工程及维护
类项目的业务运维体

系健全情况。

可行性研究文件、项目
管理文件、项目合同、

协议等

配套设施到
位率

100%

考察项目顺利实施，
相关配套设施的需求
情况，以及该需求的
落实、到位情况；要
求该配套设施（条件
）能够按照类别、数
量进行量化统计。

可行性研究文件、项目
管理文件等

资金节约率 15%及其以下
考察中标价格与采购
预算的偏差情况。

项目单位提供文件

预算执行率 100%

考察实际支出资金额
占预算到位资金额的
比率，用以反映项目
单位预算资金执行情

况。

项目批复文件、原始凭
证

专款专用率 100%
考察资金使用规范程
度，是否按计划完全
使用在指定项目上。

项目批复文件、原始凭
证

财务制度健
全性

健全

考察财务管理制度是
否健全。其中，重点
考察关键性资金所涉
及的财务制度、或其
他制度的关键性条款
，例如国库集中支付
制度、专项资金管理
办法等；考察项目单
位的内部财务管理制
度、会计核算制度的
完整性和合法性，是
否符合有关财务管理

制度的规定。

财务管理制度文件

政府采购规
范性

规范

考察政府采购申请规
范性、政府采购计划
备案规范性、信息发
布规范及及时性、采
购流程规范性等，反
映政府采购的合规性

。

政府采购相关制度文件
、中标通知书、合同、

协议等

资金使用合
规性

合规

资金使用是否按照计
划进行，是否存在支
出依据不合规、虚列
项目支出的情况，是
否存在超标准开支情

况。

合同、原始凭证



产出

顶层应用系
统,基础核心
支撑,专业研

判工具

验收合格率
（%）

=100% 项目验收报告 项目验收报告

顶层应用系
统

顶层应用系
统

=5套 项目验收报告 项目验收报告
基础核心支

撑
基础核心支

撑软件
=4套 项目验收报告 项目验收报告

专业研判工
具

专业研判软
件

=3套 项目验收报告 项目验收报告

结果

顶层应用系
统

复杂数据检
索检索响应

时间

=10秒 测试报告 测试报告

顶层应用系
统

简单数据精
确检索响应

时间

=3秒 测试报告 测试报告

顶层应用系
统

车标识别正
确率（%）

=93% 测试报告 测试报告

顶层应用系
统

细分车型识
别正确率（%

）

=93% 测试报告 测试报告

基础核心支
撑

误报率（%） =5% 测试报告 测试报告
基础核心支

撑
漏报率（%） =5% 测试报告 测试报告

专业研判工
具

口罩检出率
（%）

=98% 测试报告 测试报告

专业研判工
具

墨镜检出率
（%）

=98% 测试报告 测试报告

影响力
产品化程度 =8套

系统是否已经或有潜
力进行产品化（定性

）

系统是否已经或有潜力
进行产品化（定性）

建立维保制
度

建立
各系统是否建立维保

制度
各系统是否建立维保制

度

需要说明的
其它问题

填报单位负
责人：

填报人： 填报日期：

分解目标


