
苏州市级财政支出项目绩效目标申报表
申报单位名称 000379000379 苏州市公安局

项目名称 背街小巷道路交通秩序维护改造项目
项目类型 公共事业类 项目属性 部门预算
是否政府采

购
是

是否政府购
买服务

否

项目负责人 陈荣 联系人 应博
联系电话 15862466363
项目年度 2021

项目概况

一、对2014年以来姑苏区背街小巷项目正常维保，维保时间为2年，从2021年10月开始至2023年9月，
总价格约240万
具体如下：
2014年、2015年姑苏区背街小巷项目中交通标志、标线、护栏等交通安全设施及交通智能化设备，从
2021年10月至2023年9月的维保。
2016年姑苏区背街小巷项目中交通标志、标线、护栏等交通安全设施从2021年10月至2023年9月的维保
，交通智能化设备从2023年1月至2023年9月的维保。
2017年姑苏区背街小巷项目中交通标志、标线、护栏等交通安全设施及交通智能化设备，从2021年10
月至2023年9月的维保。
二、2020年姑苏区背街小巷项目，完善包括新庄西路、枫桥路、西二路等14条道路的交通组织优化及
交通安全设施，进一步规范车辆停放和行车秩序。总金额400万，2020年已支付120万，2021年支付余
下资金280万。

项目设立依
据（相关批
文名称）

2014年、2015年、2016年、2017年、2019年及2020年苏州市政府实事工程项目

项目设立的
必要性

优化背街小巷的交通秩序，减少背街小巷的拥堵及事故警情，并适当的缓解背街小巷的停车难问题，
运用科技化、精细化的管理理念、智能化信息手段，配合打造背街小巷交通微循环，提高背街小巷交
通通行效能。同时2014年至2017年部分背街小巷项目中交通安全设施已老旧、破损及模糊不清，因此
需对其进行整体维保。

保证项目实
施的制度、

措施

项目需根据《苏州市城市道路交通管理设施设置标准》中相应规范进行实施。

本项目上年
度市级财政
资金使用情

况

预算安排资
金（万元）

财政拨付资金（万元）

实际支出资
金（万元）

资金到位率（%） 0

预算执行率
（%）

0

项目资金构
成（详细列
出各子项目
名称和金额

）

子项目名称 预算金额（万元）
2014年以来背街小巷项目正常维保 30.00

2020年姑苏区背街小巷项目 280.00
合计： 310.00

项目资金来
源（万元）

资金来源 项目投资总额 上年度资金 本年度计划数
上级财政资金
市级财政资金 430.00 310.00
下级财政资金

其他
合计 430.00 310.00

项目实施计
划

一、2014年以来背街小巷项目正常维保，资金共计约240万元；
1、2021年5-6月制定并完善项目方案；
2、2021年7-8月招投标、开标、签订合同；
3、2021年10月开始施工；维保期限2021.10-2023.9
4、2023年9月项目完成。
维保项目签订合同后每季度支付12.5%，直至全部完成；2021年支付约30万元，2022年支付120万，
2023年支付90万。
二、2021年度支付完2020年度姑苏区背街小巷项目未支付资金280万元。

项目总目标
优化完善背街小巷的交通安全设施和智能交通设备，压降背街小巷的道路交通事故，有效减少交通拥
堵。

年度绩效目
标

完善包括新庄西路、枫桥路、西二路等14条道路的交通组织优化及交通安全设施，进一步规范车辆停
放和行车秩序。

类别
对应子项目

名称
指标名称 目标值 指标解释 目标值来源

分解目标

投入

资金使用合
规性

合规

资金使用是否按照计
划进行，是否存在支
出依据不合规、虚列
项目支出的情况，是
否存在超标准开支情

况。

合同、原始凭证

政府采购规
范性

规范

考察政府采购申请规
范性、政府采购计划
备案规范性、信息发
布规范及及时性、采
购流程规范性等，反
映政府采购的合规性

。

政府采购相关制度文件
、中标通知书、合同、

协议等



资金节约率 15%及其以下
考察中标价格与采购
预算的偏差情况。

项目单位提供文件

预算执行率 100%

考察实际支出资金额
占预算到位资金额的
比率，用以反映项目
单位预算资金执行情

况。

项目批复文件、原始凭
证

专款专用率 100%
考察资金使用规范程
度，是否按计划完全
使用在指定项目上。

项目批复文件、原始凭
证

财务制度健
全性

健全

考察财务管理制度是
否健全。其中，重点
考察关键性资金所涉
及的财务制度、或其
他制度的关键性条款
，例如国库集中支付
制度、专项资金管理
办法等；考察项目单
位的内部财务管理制
度、会计核算制度的
完整性和合法性，是
否符合有关财务管理

制度的规定。

财务管理制度文件

产出

2014年以来
背街小巷项
目正常维保

日常巡查维
修及时率(%)

=100% 考察后期维保情况
有记录的巡查维修到场

次数

2020年姑苏
区背街小巷

项目

项目完成及
时率

=100%
考察项目完成的及时

程度
竣工验收证书

2020年姑苏
区背街小巷

项目

新增隔离护
栏

=3000米
考察实际新增隔离护

栏数
施工竣工图

2020年姑苏
区背街小巷

项目

施划交通标
线

=1200米
考察实际施划交通标

线量
施工竣工图

2020年姑苏
区背街小巷

项目

完善交通标
志（种类）

=8种
考察实际增设交通标

志种类
施工竣工图

2020年姑苏
区背街小巷

项目

项目整体验
收合格

合格
考察项目整体验收情

况
竣工验收证书

结果

2014年以来
背街小巷项
目正常维保

发生故障或
接到通知响

应时间
=45分钟

考察日常巡查维修及
时情况

有记录的维保情况

2014年以来
背街小巷项
目正常维保

完善背街小
巷交通安全

设施
完善 考察维保情况 有记录的维保情况

2020年姑苏
区背街小巷

项目

完善包括新
庄西路、枫
桥路、西二
路等14条道
路的交通组

织优化

=14条
考察项目中14条背街
小巷道路交通组织优

化情况
道路优化前后对比图

2020年姑苏
区背街小巷

项目

优化道路交
通标线规范

、统一
合规

考察交通标线标准情
况

竣工验收证书

2020年姑苏
区背街小巷

项目

优化道路交
通标志规范

、统一
合规

考察交通标志标准情
况

竣工验收证书

2020年姑苏
区背街小巷

项目

优化道路交
通隔离护栏
规范、统一

合规
考察交通隔离护栏标

准情况
竣工验收证书

影响力
维保机制建

立
健全完善 考察维保机制建立情

况
项目合同、维保合同

日常巡查制
度建立

健全完善
考察日常巡查维修情

况
巡查维修台账

需要说明的
其它问题
填报单位负
责人：

填报人： 填报日期：

分解目标

投入


