

2019年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	轨道交通监控升级项目		单位名称	苏州市公安局
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	1.50	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	1.00	1.00	
	预算执行率	6.00	4.23	
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	1.00	
	配套设施到位率	1.00	1.00	
	实际风险事件有效控制率	1.00	1.00	
	政府采购规范性	2.00	2.00	
	可行研究充分性	1.00	1.00	
	工程变更合规性	1.00	0.00	项目涉及一次变更，因原设备CPU产品已停产，因此对设备进行选型升级，该项目涉及变更设备1台，公安局于2020.6.19向苏州市大数据管理局申请变更，还未收到复函，但设备已到位尚未安装，该项目变更手续滞后
产出	与预期质量计划差距定期检查率	1.00	0.80	
	业务运维体系健全性	1.00	1.00	
	项目验收合格率	6.00	6.00	
	新增人像识别点位	6.00	6.00	
结果	配套视频传输系统带宽	6.00	6.00	
	人像识别卡口图像清晰度	6.00	6.00	
	一号线轨交乘客满意度	4.40	0.00	对乘客进行满意度调查与该项目相关性不大，且问题设置与项目相关性也不大
	1号线全线各站区出入口人像识别覆盖率	4.40	4.40	
	接入市公共视频资源在线率	4.40	4.40	
影响力	视频监控存储时间	4.40	4.40	
	一号线接处警满意度	4.40	0.00	无数据
	一号线提高刑事案件破案率	8.00	0.00	目标值 $\geq 5\%$ ，实际值下降29.6%
指标质量		4.00	2.80	
报告质量		12.00	8.50	
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	74.03	