
苏州市级财政支出项目绩效目标申报表
申报单位名称 000379000379 苏州市公安局

项目名称 白洋湾派出所迁建项目
项目类型 基本建设及维护类 项目属性 市立项目
是否政府采

购
是

是否政府购
买服务

否

项目负责人 胡俊 联系人 胡俊
联系电话 13915550831
项目年度 2021

项目概况

本项目建设用地面积3062.1平方米，新建总建筑面积4020.7平方米，其中计容建筑面积2774.5平方米
，不计容建筑面积(地下)1246.2平方米。项目建成后容积率0.91，建筑密度27.48%，绿地率15%。技术
指标符合《建设项目规划设计意见书》容积率≤1.5，建筑密度≤40%，绿地率≥15%的要求。
项目概算3712万元，其中土地费660万元，市财政承担333万元；工程建设费3052万元；市财政承担
2086万元。

项目设立依
据（相关批
文名称）

苏行审项建[2019]113号

项目设立的
必要性

项目的建设是满足社会发展新形势对治安管理工作的要求和改善白洋湾派出所办公条件，提升机关基
层组织整体形象的需要，项目的实施将提升机关基层组织为民服务的能力，为辖区治安管理水平提供
坚实保障。同时，项目的建设是配合金阊新城加快开发建设，尽快落实金阊新城整体性规划的需要，
以便进一步提升苏州市经济发展能力，更好地服务一方群众。

保证项目实
施的制度、

措施
本项目按照《苏州市政府投资项目代建管理办法（试行）》（苏府[2017]69号）实行全过程代建。

本项目上年
度市级财政
资金使用情

况

预算安排资
金

（万元）

500.00 财政拨付资金（万元） 500.00

实际支出资
金

（万元）

500.00 资金到位率（%） 100

预算执行率
（%）

100

项目资金构
成（详细列
出各子项目
名称和金额

）

子项目名称 预算金额（万元）
白洋湾派出所迁建项目 2,232.69

合计： 2232.69

项目资金来
源（万元）

资金来源 项目投资总额 上年度资金 本年度计划数
市级财政资金 2,356.43 500.00 1,293.20
下级财政资金

其他 1,266.37 326.88 939.49
上级财政资金

合计 3622.80 826.88 2232.69
项目实施计

划
由代建公司苏州江南建设项目管理有限公司拟定项目计划，基坑工程3个月，主体结构工程3个月，消
防安装工程4个月。

项目总目标 竣工验收合格交付使用，办理产权证书。
年度绩效目

标
完成基坑工程、主体结构工程、安装工程，并通过相关验收。

类别
对应子项目

名称
指标名称 目标值 指标解释 目标值来源

分解目标

投入

资金节约率 15%及其以下
考察中标价格与采购
预算的偏差情况。

项目单位提供文件

资金使用合
规性

合规

资金使用是否按照计
划进行，是否存在支
出依据不合规、虚列
项目支出的情况，是
否存在超标准开支情

况。

合同、原始凭证

政府采购规
范性

规范

考察政府采购申请规
范性、政府采购计划
备案规范性、信息发
布规范及及时性、采
购流程规范性等，反
映政府采购的合规性

。

政府采购相关制度文件
、中标通知书、合同、

协议等



财务制度健
全性

健全

考察财务管理制度是
否健全。其中，重点
考察关键性资金所涉
及的财务制度、或其
他制度的关键性条款
，例如国库集中支付
制度、专项资金管理
办法等；考察项目单
位的内部财务管理制
度、会计核算制度的
完整性和合法性，是
否符合有关财务管理

制度的规定。

财务管理制度文件

预算执行率 100%

考察实际支出资金额
占预算到位资金额的
比率，用以反映项目
单位预算资金执行情

况。

项目批复文件、原始凭
证

专款专用率 100%
考察资金使用规范程
度，是否按计划完全
使用在指定项目上。

项目批复文件、原始凭
证

可行性研究
充分性

充分
考察项目实施前期是
否经过充分的可行性

研究、论证。

可行性研究方案、专家
论证报告

工程管理规
范性

规范

考察项目在实施过程
中有无发生工程变更
，变更情况是否合理
；实际发生风险能否
有效控制能力；管理
部门是否定期检查项
目实际质量与预期质
量存在的差距；资产
产权是否明确，资产
转移有无相应记录。
风险事件是指直接导
致生命、财产等损害
的偶发事件，它可能
引起项目预算、质量
、里程碑进度发生重
大偏差、人身伤亡或
造成社会负面影响等

。

项目管理制度文件、项
目合同、协议、备忘录
、项目管理日志、项目
单位提供的其他相关文

件

产出

白洋湾派出
所迁建项目

消防安装工
程完成面积

=3224.66平
方米

实际完成工程量÷计
划完成工程量×100%

代建方案、施工材料等

白洋湾派出
所迁建项目

主体结构工
程完成面积

=2784.62平
方米

实际完成工程量÷计
划完成工程量×100%

代建方案、施工材料等

白洋湾派出
所迁建项目

基坑工程完
成工程量

=188.87米
实际完成工程量÷计
划完成工程量×100%

代建方案、施工材料等

白洋湾派出
所迁建项目

工程验收合
格率

=100%
考核迁建工程质量达

标
合同，验收材料等

结果

白洋湾派出
所迁建项目

办公场所面
积

=1080平方米
项目中所含办公场所

面积
工程建设相关材料

白洋湾派出
所迁建项目

保障办公人
员数

=151人 计划入驻人员数 相关证明材料

白洋湾派出
所迁建项目

开展为民服
务项目（窗

口）

=2项 根据为民服务类别 派出所功能

影响力
维护管理机
制健全性

健全

考察项目在实际施工
过程中有无发生工程
变更，变更情况是否

合理

项目管理制度文件、项
目合同、协议、备忘录

需要说明的
其它问题
填报单位负

责
人：

填报人： 填报日期：

分解目标

投入


